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Mote for VU via mail 2012-05-10--18

Deltagare Narv Ovriga Narv
Denny Lawrot, ordf. (DL) Karina Veinhede (KV) X
Camilla Carlsson, v. ordf (CC) Anki Persson (AP) -
Gunilla Strém (GS)
Kristina Simonsson (KS)
Jonas Tysell (JT)

Ann Carlqvist Fors (ACF)
Gunnel Kask (GK)

Egil Bordng (EB)

Anneli Bengtsson (AB)

XX =

HKfx x| =

Innehallsférteckning: Sid:
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Rubrik och innehall Beslut/Anteckning

Motets dppnande

Underlag for beslut skickades av KV via mail till VU den 10/5 samt till
LAG f6r information

22 Val av justerare

Beslut:
GS valdes att justera protokollet i enlighet med 18pande ordning for

justering.

23 Projektbeslut

a) 2010-G-098 Palsboda ridanldggning; omprovning, projektforlingning
samt sarskrivning av budget.

b) 2011-G-116 Forstudie castellet; omprovning projekttid samt budget
¢) 2011-G-110 Den energismarta byn; projektférlingning samt utékad
budget

d) 2010-G-102 Applet; omprévning projektforlingning

2012-06-03 5.37
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Rubrik och innehall Beslut/Anteckning

23a)

Projekt: Palsboda Ridanldggning

Diarienummer: 2010-G-098

Journalnummer: 2010-6772

Kundnummer: D5211

Projektigare: Pdlsboda Ryttarférening

Kontaktpersoner: Beatrice Johansson; 070-7283569

Projekttid: 2010-04-30--2011-12-31

Atgird: Axel 3.

Omproévning; projektforlingning t.o.m. 2012-12-31

Tillagg; tydliggorande av investering staket till paddocken samt ett avskiljande staket framfér uteboxarna.

Projektbudget: 491 000 kronor i faktiska kostnader vilket finansieras med 343 700 kronor i projektstd
samt 93 800 kronor fran LAG-potten. Projektet finansierar med ideellt arbete motsvarande 93 800 kronor.

Projektbeskrivning: Syftet med projektet dr att skapa en val fungerande anldggning som kan vara en na-
turlig och sdker motesplats for ryttare. En samlingslokal gor att samvaron med andra intresserade under-

lattar,
Projektet soker nu projektférlangning t.o.m. 2012-12-31 for att att det har dragit ut pé tiden om anslutning

av vatten och avlopp for toaletten.
VU beslutar: VU beslutar att bevilja projektet forldangning t.o.m 2012-12-31 samt fortydligande av budget.

Beslutsmotivering: Projektet faller vél in inom Leader Grénslandets strategi och mgjliggdr f6r ungdomar
pa landet att ha en meningsfull fritidssysselsattning och motesplats. Foreningen har visat god genomfo-
randeférmaga genom att kunna bygga upp ridhuset med ideell arbetskraft efter att ha transporterat huset
fran Uppsalatrakten. Vi séger ja till att klargora investeringarna inom budget samt avvaktar kommunens
handlidggning av vatten och avloppsfragan.

Stadet har limnats enligt kommiissionens forordning (EG) nr 1998/2006 om tillimpningen av artiklarna 87 och 88 i
EG-fordraget for stid av mindre betydelse.

wrot Karina Veinhede
Ordférande Sekreterare
Justeras: i
y )
F. F ‘ 7."’ y é,./ e [
Gunilla Strom
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Rubrik och innehall Beslut/Anteckning

23b)

Projekt: Forstudie Castellet

Diarienummer: 2011-G-116

Journalnummer: 2011-4293

Projektigare: Kulturcastellet ek. forening
Kontaktpersoner: Bo Hedstrom, 019-44 50 08
Projekttid: 2011-05-12--2012-05-31

Atgird: Axel 3.

Omprovning; Projektférlangning t.o.m. 2012-10-31
Omprévning inom budget.

Projektbudget: 241 940 kronor i projektstod samt 103 688 kronor fran LAG-potten. Projektet gar in med
ideellt arbete motsvarande ett virde 315 000 kronor samt ideella resurser motsvarande 30 000 kronor.

Projektbeskrivning: Féreningen vill skapa ett inspirations- och projektcentrum f&r Gron rehabilitering,
Kulturpedagogik samt Kulturturism for att pa det sittet bidra till att utveckla landsbygden.

Forstudien avser inventering av gamla fotografier samt intervjuer med gamla ménniskor for att fa en
historiebeskrivning av "Mellsagarden". Informationsarbete samt att ta fram utvecklingsplaner.
Projektet soker nu utdkning av projekttiden t.o.m. 2012-10-31. Detta med anledning av att féreningen
startade projektet senare dn planerat da handlidggningen drog ut pa tiden hos Linsstyrelsen.

VU beslutar: VU beslutar att bevilja projektet forlangning i tid samt korrigering inom budget.

Beslutsmotivering: Projektet ligger vél i linje med Leader Grinslandets strategi och mojliggdr
grundldggande service pa en liten ort samt tar ett bra grepp pa kultur som tillvéixtfaktor. Korrigering inom
budget inmebir att projektledaren tilldelas en halv manadslon ytterligare mot att vrigas insatser minskas
fréan en manads heltid till en halv manad. Projektforlingningen bidrar till att projektet kan fullflja och ge
svar pa de fragor som stélldes i anstkan.

~ Stodet har limnats enligt kommissionens forordning (EG) nr 1998/2006 om tillimpningen av artiklarna 87 och 88 i
EG-fordraget for stod av mindre betydelse.

'_’___'___' N i i
il LA % AN§ AR
enny Lawrot ina Veinhede

Ordft’urandé Sekreterare

Justeras:

(Ls%w(/ //<;§J[f”m—~
Gunilla Strém
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Rubrik och innehall Beslut/Anteckning

23¢)

Projekt: Den energismarta byn

Diarienummer: 2011-G-110

Journalnummer: 2011-505

Kundnummer; D5240

Projektigare: Osterakers Sockenrad

Kontaktpersoner: Egil Bordng, 0150-24050

Projekttid: 2011-01-17--2012-2012-03-01

Atgiird: Axel 2.

Omprévning; Projektforlangning t.o.m. 2012-07-01

Innan beslut anmélde Egil Borang jév och lamnade lokalen.
Ny omprévning; Projektforldngning t.o.m. 2012-12-31
Utokning av budget; f6r visualisering och webpresentation.
Egil Borang anmélde jav och deltog inte i beslutet.

Projektbudget: 275 000 i faktiska kostnader varav 202 384 kronor i projektstéd och 72 616 kronor fran
LAG-potten. Ovriga offentliga resurser motsvarande 14 120 kronor. Projektet gar in med ideellt arbete
motsvarande 25 200 kronor samt 6vriga ideella resurser motsvarande 222 000 kronor. Utdokning av budget
innebér 94 400 kronor ytterligare i faktiska kostnader, fordelat pa 61 584 kronor i projektstdod samt 28 230
kronor fran LAG-potten. Totalt for projektet dr nu de faktiska kostnaderna 369 400 kronor varav 263 968
kronor i projektstod samt 100 846 kronor fran LAG-pott.

Projektbeskrivning: Sockenradet vill tillsammans med Vingakers kommun och Swecorp AB utreda
forutséttningarna for byggnation av ett tiotal energismarta hus pa mark som dr avsedd for
bostadsdndamal beldgen mellan Osterakers férsamlingshem och skolan.

Projektet soker nu projektférlingning t.o.m. 2012-07-01 f6r att kunna ge definitivt svar pa frdgan om det
finns ett intresse for att kopa husen i Osteréker.

Projektet dnskar ytterligare férlingning t.o.m. 2012-12-31 enér de dnskar fullfdlja projektet som ockséa ska
ge svar pa frdgan om det finns intressenter.

VU beslutar: VU beslutar att bevilja projektet med foljande reservationer; Projektet aldggs att;
- anvénda Boverkets definition av energineutrala hus.

- tillfraga minst 4 arkitekter kring hus skiss. Projektférlingning t.o.m. 2012-07-01.
Projekttorlangning t.o.m. 2012-12-31

Beslutsmotivering: Projektet ligger vil i linje med Leader Grinslandets strategi och framjar bade en
positiv inflyttning till orten samt en héllbar landsbygdsutveckling ddr miljohénsyn tas. VU ser det som
viktigt att de fragor som angetts i studien ocksa besvaras. Utdkning av budget underlittar denna process
och beviljas ocksa.

Stodet har limnats enligt kommissionens forordning (EG) nr 1998/2006 om tillimpningen av artiklarna 87 och 88 i
EG-fordraget for stod av mindre betydelse.

= A/‘ —~ = -—=~A/\._¢.—L_
C ) L. w
M Karina Veinhede

Ordtdrande Sekreterare
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Rubrik och innehall Beslut/Anteckning

23d)

Projekt: Projekt Applet

Diarienummer: 2010-G-102

Journalnummer: 2010-6776

Projektigare: Kooperativ tjanst K ekonomisk forening
Kontaktpersoner: Gabrielle Ettehag, 076-7878169

Projekttid: 2010-08-12--2012-09-30

Atgird: Axel 1,

Innan beslut anmélde Camilla Carlsson jav och ldmnade rummet.
Omprovning; Projektforlangning t.o.m. 2014-06-30.

Camilla Carlsson anmélde jav och deltog inte i beslutet.

Projektbudget: 1735 240 kronor i faktiska kostnader. Finansieras med 1 109 668 i projektstod samt 132 822
kronor fran LAG-potten. Projektet finansierar med 150 000 i faktisk privat finansiering.

Projektbeskrivning: Projektet vill oka sysselsédttning genom att produktutveckla i férsta hand &pplen som
ar en del av Vingakers kulturhistoria. Tillsammans med andra lokala foretag, skolor och foreningar vill
man skapa ett produktutvecklingscentra dér det finns mdjlighet att vidareutveckla sina ideér. Genom att
skapa ett natverk med lokala odlare vill man sékerstélla rdvarutillgang.

Nu dnskar projektet f6rlingning t.o.m. 2014-06-30 p.g.a. att beslut om projektet kom sent vilket skapat

férdréjningar.
VU beslutar: VU beslutar att bevilja ansdkan. Projektet far utokad projekttid t.o.m. 2014-06-30.

Beslutsmotivering: Projektet ligger vél i linje med Grénslandets strategi och bidrar till att bevara och
utveckla vért natur- och kulturarv. Projektet mojliggor ocksé en av Gréanslandets malsdtmingar i form av
produktutvecklingscentra. Projektférlangningen far utékad tid da det férutom sent beslut dven har varit
svart att hitta lamplig lokal f6r projektet.

Stodet har limnats enligt kommissionens forordning (EG) nr 1998/2006 om tillimpningen av artiklarna 87 och 88 i
EG-fordraget for stod av mindre betydelse.
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¥%énny.La ot Karina Veinhede
Ordférande Sekreterare
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Gunilla Strom
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Mailmotet avslutades den 2012-05-18.
Moétets avslutande

Maotessekreterare

Karina Veinhede

Ordf6rand Justerare e

e@r— Lawrot Gunilla Strém
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